



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για «Αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις και κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο», (Αρ. Διακ. 33/21).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 32269/25.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **58/02.12.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 21SYMV009271638 28-09-2021 του αναδόχου «Νικολακόπουλος Ανδρ. Ηρακλής» για την «Αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις και κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο» κατά (90) ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού ήτοι έως 28/02/2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας