



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Επί του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. περί επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος Σύμβασης και Προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας στα πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθ. Διακ. 13/21.

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35249/08.12.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **59/09.12.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του πρακτικού (Αξιολόγηση Επικαιροποίησης Χρονοδιαγράμματος) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 13/21), το οποίο έχει ως ακολούθως:

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Αξιολόγησης Επικαιροποίησης Χρονοδιαγράμματος για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη
«Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών»**

Συνήλθε την 7^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α' κτίριο Διοίκησης, 1^{ος} όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 642/13901/28-4-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 9ΙΤΠ469Β7Θ-1ΧΨ, προκειμένου να αξιολογήσει αίτηση επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος Σύμβασης και Προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας της εταιρείας NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε., στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:

- α) Πελέκης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος.
- β) Δεπούνης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Γεωλογίας, Μέλος.
- γ) Λεβιθόπουλος Παναγιώτης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών, Μέλος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης αρχικά επισήμανε ότι ο λόγος έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού, ήταν το από 2.12.2021 αίτημα της εταιρείας "NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.", περί επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος Σύμβασης και Προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω αίτημα αφορά την αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης «Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών» και την αναθεώρηση του Προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας.

Επισημαίνεται ότι το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα δεν μεταβάλλει την συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού μελέτησε την από 2.12.2021 επιστολή της εταιρείας 'NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.' το συνημμένο αναθεωρημένο πρόγραμμα Γεωτεχνικής Έρευνας και το συνημμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έκρινε ότι η αιτούμενη επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος και προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας είναι σύμφωνη με την περιγραφή και τις ανάγκες του έργου, που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 13/21 Διακήρυξη του Διαγωνισμού, δεν μεταβάλλουν τη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης και συνεπώς εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της εν λόγω εταιρείας.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Πελέκης Παναγιώτης

Τα μέλη

Δεπούνης Νικόλαος

Λεβιθόπουλος Παναγιώτης

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος και προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας που υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία «NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.» τα οποία είναι σύμφωνα με την περιγραφή και τις ανάγκες του έργου «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών», όπως αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 13/21 Διακήρυξη του Διαγωνισμού και δεν μεταβάλλουν τη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας