



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας για «Εργασίες αποκατάστασης όψεων του κτιρίου Χημικών Μηχανικών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35514/09.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **59/09.12.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 21SYMV008991419 του αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ που αφορά την υπηρεσία για «Εργασίες αποκατάστασης όψεων του κτιρίου Χημικών Μηχανικών» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (έως τις 07/02/2022), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας