



ΠΡΟΣ : Τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών .
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της εταιρείας MULTILAB Α.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκομένων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020», με αριθ. Διακήρυξης 16/20.

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10334/14.02.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **68/17.02.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της εταιρείας MULTILAB Α.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκομένων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020», με αριθ. Διακήρυξης 16/20, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες στην εταιρεία MULTILAB Α.Ε. ήτοι έως 04-04-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας.