



ΠΡΟΣ : Τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών .
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για επιπλέον Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της εταιρείας ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών (2021)», με αριθ. Διακήρυξης 53/21.

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 31422/03.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **78/06.05.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για επιπλέον Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της εταιρείας ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών (2021)», με αριθ. Διακήρυξης 53/21, ήτοι: εγκρίνεται παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (με ΑΔΑΜ: 22SYMV010277389), έως **25/07/2022**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας.