



Τηλ.: 2610 969054

E-mail : secr_symvdioik@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης και Αξιολόγησης Επικαιροποίησης Ειδών του Αναδόχου «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αρ.Διακ.12/24).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 15/19.12.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 95831/16.12.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης και Αξιολόγησης Επικαιροποίησης Ειδών του Αναδόχου «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αρ.Διακ.12/24), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης και αίτημα επικαιροποίησης αντικατάστασης ειδών του αναδόχου **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» Αρ.Διακ.:12/24

Συνήλθε την **13η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α΄ Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 90566/29-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ24469Β7Θ-ΞΞ3) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού και το αίτημα επικαιροποίησης

αντικατάστασης ειδών του αναδόχου ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. με ΑΔΑΜ: 24SYMV015701136, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Πατούχα Φωτεινή	Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης	Πρόεδρος
2.	Χριστοδούλου Ξενοφών	Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών	Μέλος
3.	Λαζανάς Αλέξιος	Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 13/12/2024 επιστολή του αναδόχου ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα τέσσερες (44) ημερολογιακές ημέρες** αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης παράδοσης από την προμηθεύτρια εταιρεία εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος και την επικαιροποίηση αντικατάστασης των παρακάτω ειδών, λόγω κατάργησής τους από τον κατασκευαστή, στην ίδια προσφερόμενη τιμή:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΜΗΜΑΤΑ
1	XER-014-002	Toner Xerox 106R03582 Black HC (13.800 σελίδες εκτύπωσης)	ΤΕΜΑΧΙΑ	4	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 09 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 08 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Έχει καταργηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία (επισυνάπτεται επιστολή) και το αντικατέστησε με το παρακάτω είδος στην ίδια τιμή της σύμβασης.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΜΗΜΑΤΑ
1	XER-014-002	Toner Xerox 106R03584 Black (24.000 σελίδες εκτύπωσης)	ΤΕΜΑΧΙΑ	4	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 09 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 08 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Εισηγείται

Να εγκριθεί παράταση κατά **σαρράντα τέσσερες (44) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού **(02/01/25)** και να γίνει δεκτό το αίτημα επικαιροποίησης στην εταιρεία **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Πατούχα Φωτεινή

Χριστοδούλου Ξενοφών

Λαζανάς Αλέξιος

.....
β) Να εγκριθεί παράταση κατά **σαρράντα τέσσερες (44) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού **(02/01/25)** και να γίνει δεκτό το αίτημα επικαιροποίησης στην εταιρεία **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων