



ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου «ΜΠΑΚΑΡ» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αρ. Διακήρυξης 4/24)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 32/15.5.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. 36545/7.5.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα
- ε) Την από 14.5.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου «ΜΠΑΚΑΡ» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αρ. Διακήρυξης 4/24), ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης και Εκτέλεσης, λόγω καθυστέρησης στην παράδοση των υλικών καθαριότητας, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και αναλυτικού έλεγχου των τιμολογήσεων της εταιρείας **ΜΠΑΚΑΡ**, για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αρ. Διακήρυξης 4/24):

Συνήλθε την **05η Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α' Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 12047/14-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΨΜΡ469Β7Θ-ΘΩ1) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού και του αναδόχου **ΜΠΑΚΑΡ** με **ΑΔΑΜ: 25SYMV016261214**, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Λαζανά Ευαγγελία	Τμήμα Λογοθεραπείας	Πρόεδρος
2.	Ντόκα Αντιγόνη – Αλεξάνδρα	Τμήμα Φιλοσοφίας	Μέλος
3.	Καρανικόλα Ζωή	Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ' αριθμ. 35872/ 05-05-2025 αίτηση του αναδόχου **ΜΠΑΚΑΡ** με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά εννέα (09) ημερολογιακές ημέρες αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και αναλυτικού έλεγχου των τιμολογήσεων:

Εισηγείται

Να εγκριθεί παράταση κατά **εννέα (09) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (**06/05/2025**) και να γίνει δεκτό το αίτημα επικαιροποίησης στην εταιρεία **ΜΠΑΚΑΡ**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Λαζανά Ευαγγελία

Ντόκα Αντιγόνη -Αλεξάνδρα

Καρανικόλα Ζωή

β) Να εγκριθεί παράταση κατά **εννέα (09) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού **(06/05/2025)** και να γίνει δεκτό το αίτημα επικαιροποίησης στην εταιρεία **ΜΠΑΚΑΡ**.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων