

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail: prytaniko@upatras.gr

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Πάτρα 28^η Ιανουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 129/2999

ΠΡΟΣ : Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Εργασίες συμπλήρωσης τμήματος της υφιστάμενης περίφραξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 83/353/2596/26.01.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **17/17.01.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα **την 2^η παράταση** της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Εργασίες συμπλήρωσης τμήματος της υφιστάμενης περίφραξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών» προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες, από τον ανάδοχο «ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΥΛΟΣ Πολ. Μηχανικός ΤΕ – Ε.Δ.Ε» **κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 14-03-2021** χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων