



**ΠΡΟΣ :** Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών**», (Αρ. Διακ. 5/22)

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 92979/1.12.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **107/5.12.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών**», (Αρ. Διακ. 5/22), το οποίο έχει ως ακολούθως:

.....  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Συνήλθε την **29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 82489/31-10-2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω805469Β7Θ-Θ58, προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**, για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 22SYMV011464370 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

|    |                       |                                     |          |
|----|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| 1. | Σπηλιόπουλος Νικόλαος | Τμήμα Φυσικής (Επίκουρος Καθηγητής) | Πρόεδρος |
| 2. | Σταμούλης Βασίλειος   | Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (ΕΤΕΠ)   | Μέλος    |

|    |                        |                      |       |
|----|------------------------|----------------------|-------|
| 3. | Διαμαντοπούλου Ελεάννα | Τμήμα Χημείας (ΕΔΙΠ) | Μέλος |
|----|------------------------|----------------------|-------|

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 24.11.2022 επιστολή του αναδόχου **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 25η Νοεμβρίου 2022 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι **04-01-2023**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης της παράδοσης των ειδών από τον προμηθευτή τους

**εισηγείται**

Να εγκριθεί παράταση τριάντα (30) ημερών στον ανάδοχο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** ήτοι έως **04/01/2023**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

### **Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Σπηλιόπουλος Νικόλαος

Σταμούλης Βασίλειος

Διαμαντοπούλου Ελεάννα

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση τριάντα (30) ημερών στον ανάδοχο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**, ήτοι έως **04/01/2023**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

#### **Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων